
Kennzahl: 130881


Zeitplan (Angaben zur benötigten Ausführungszeit) 
Nach Absprache mit den Auftraggeber:innen kann die Fertigung des Geländers parallel zu den 
Bauarbeiten in Herford in der Werkstatt für Metallbau beginnen. Die Herstellung inklusive 
Verzinken und Lackieren dauert nach Einschätzung der Metallwerkstatt je nach Auftragslage ca. 
8-10 Wochen. Für die Montage vor Ort werden ca. 4 Tage benötigt.  


	Erläuterungsbericht
	Zeitplan (Angaben zur benötigten Ausführungszeit)
	Kurztexte für den Entwurfsplan

